

ULTERIORE AGGIORNAMENTO --- M_CMA - aggiornamento demolizioni viadotto Brin - 6/7 giugno

Sciutto Manuela <manuelasciutto@comune.genova.it>

mar 06/06/2023 19:29

A:municipio5 <municipio5@comune.genova.it>;municipio5presidente <municipio5presidente@comune.genova.it>;clccge comitato <clccge@gmail.com>;comitatogeneratoricertosa@gmail.com <comitatogeneratoricertosa@gmail.com>;GEIC840004 - I.C. CERTOSA <geic840004@istruzione.it>

Cc:trasportopubblico <trasportopubblico@comune.genova.it>;assmobilitaeambiente <assmobilitaeambiente@comune.genova.it>;Campora Matteo <matteo.campora@comune.genova.it>;Direzione Mobilità <direzionemobilita@comune.genova.it>;assprotcivsicurezza <assprotcivsicurezza@comune.genova.it>;Gambino Antonino <sergio.gambino@comune.genova.it>;Alessandro ALIOTTA <alessandro.aliotta@rina.org>;Gruppo DL (dl.metrogenova@rina.org) <dl.metrogenova@rina.org>;RCONS Sicurezza Metro Genova <sic.metrogenova@rina.org>;Fogliano Pier Paolo <ppfogliano@comune.genova.it>;Massimiliano Camarda <m.camarda@manelli.eu>;Simona Lamberti <s.lamberti@manelli.eu>;Volti Gianluca <gvolti@comune.genova.it>;Bruzzone Maurizio <mauriziobruzzone@comune.genova.it>;Anastasio Marco <manastasio@comune.genova.it>;g.berardelli@manelli.eu <g.berardelli@manelli.eu>;'Andrea Zaniol' <a.zaniol@manelli.eu>

Buonasera a tutti,

a seguito di confronto con il Municipio è stato disposto di **avviare le demolizioni con martellone domani alle ore 15**, anziché alle ore 9 come comunicato poc'anzi, al fine di interferire il meno possibile con le attività scolastiche.

Si preannuncia che le lavorazioni, e di conseguenza **la chiusura di via Brin, potranno protrarsi fino alle 19**.

Questa modifica comporta lo slittamento di un giorno del calendario delle attività precedentemente comunicato. Seguirà nella giornata di domani comunicazione dedicata alle **modifiche alla viabilità**, che avranno luogo **non giovedì 8 ma venerdì 9**, diversamente da quanto preannunciato.

Ringrazio l'Appaltatore per la disponibilità nel riorganizzare con così limitato preavviso la serrata pianificazione dei lavori.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Manuela Sciutto
Comune di Genova
 Direzione Mobilità e Trasporti
 Dirigente Unità di Progetto Grandi Infrastrutture
 Via di Francia 1
 16149 GENOVA

 (Tel.) +39 010 5573325
 (Cell.) +39 334 6589853
manuelasciutto@comune.genova.it



Da: Sciutto Manuela

Inviato: martedì 6 giugno 2023 17:59

A: municipio5 <municipio5@comune.genova.it>; municipio5presidente <municipio5presidente@comune.genova.it>; clccge comitato <clccge@gmail.com>; comitatogenitoricertosa@gmail.com; geic840004@istruzione.it

Cc: trasportopubblico <trasportopubblico@comune.genova.it>; assmobilitaeambiente <assmobilitaeambiente@comune.genova.it>; Campora Matteo <matteo.campora@comune.genova.it>; Direzione Mobilità <direzionemobilita@comune.genova.it>; assprotcivsicurezza <assprotcivsicurezza@comune.genova.it>; Gambino Antonino <sergio.gambino@comune.genova.it>; Alessandro ALIOTTA <alessandro.aliotta@rina.org>; Gruppo DL (dl.metrogenova@rina.org) <dl.metrogenova@rina.org>; RCONS Sicurezza Metro Genova <sic.metrogenova@rina.org>; Foglino Pier Paolo <ppfoglino@comune.genova.it>; Massimiliano Camarda <m.camarda@manelli.eu>; Simona Lamberti <s.lamberti@manelli.eu>; Volti Gianluca <gvolti@comune.genova.it>; Bruzzone Maurizio <mauriziobruzzone@comune.genova.it>; Anastasio Marco <manastasio@comune.genova.it>

Oggetto: URGENTE --- M_CMA - aggiornamento demolizioni viadotto Brin - 6/7 giugno

Priorità: Alta

Buonasera a tutti,
comunico con la presente un aggiornamento sulle lavorazioni in oggetto.

Ho da poco appreso che purtroppo non è stato possibile completare entro la giornata di oggi le demolizioni della soletta della quarta campata; **l'utilizzo del martellone quindi sarà ancora necessario nella mattinata di domani, dalle 9 alle 12**, al fine di disgiungere un'ultima porzione della struttura.

Per lo stesso motivo, via Brin questa sera non è stata riaperta al traffico, per ragioni di sicurezza, essendo presente sul tratto stradale in questione una porzione di soletta a sbalzo che dovrà essere appunto rimossa domattina; l'Appaltatore, che legge in copia, sta provvedendo ad inviare apposita comunicazione alla Polizia Locale al riguardo. Al termine di quest'ultima fase via Brin verrà riaperta; trasmetteremo con comunicazione separata il piano della segnaletica per la **nuova fase operativa che avrà inizio da giovedì 8 giugno**.

Nel contempo, sono lieta invece di confermare che **per le prossime campate la demolizione della soletta in cemento armato potrà essere effettuata con la pinza**.

Ad oggi il cronoprogramma delle lavorazioni di smantellamento del viadotto della stazione Brin, fornito negli incontri intercorsi, è rispettato, sarà nostra cura informarvi di eventuali aggiornamenti.

Ci scusiamo per il protrarsi del disagio nella mattinata di domani, e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Manuela Sciutto

Comune di Genova

Direzione Mobilità e Trasporti

Dirigente Unità di Progetto Grandi Infrastrutture

Via di Francia 1
16149 GENOVA

(Tel.) +39 010 5573325
(Cell.) +39 334 6589853
manuelasciutto@comune.genova.it

